

詠翔專案工作台使用說明書

版本日期：2026-10-03。對象：新進同事、組員、PM、組主管、行政及系統管理員。

本手冊依目前程式介面撰寫。圖片使用隔離 DEMO 假資料，供辨識位置與學習流程，不代表正式環境已通過驗收。按鈕依身分、案件執行歸屬及串接設定顯示；看不到按鈕時，先核對這三件事。

1. 第一天先看這一頁

一般同事的日常路徑是：登入 → 確認正式 / 測試區 → 我的工作 → 打開任務 → 看作業資料 → 開始 → 填成果並附檔 → 完成任務 → 送交節點確認 → 查看確認結果。

請先記住五個差別：

畫面上看見的事	實際代表	還不能代表
V4 案件已顯示	系統讀到了來源資料	本工作台已獲准接管此案
任務已完成	負責人已提交該任務成果	整個節點、工程或款項已完成
檔案可下載	工作台已有此版本	Drive 已保存並核實
已送往 Lark	申請已送出或正在查核	已核准、已套用
日報已有紀錄	來源有作業紀錄	成果已交付、節點已確認




圖 1：工作總覽，隔離 DEMO 假資料

圖 1 閱讀順序：先看左側工作區與登入人員，再看「接續我的工作」，最後看需要處理的條件。紅色或逾期數字只是追蹤入口；對已停用 SOP 任務等情況，應進案件核實，不能直接當成績效結論。

2. 資料從哪裡來、放在哪裡、往哪裡去



資料來源與輸出路徑

互動資料流圖

資料	起點	工作台保存的內容	後續去向及成功依據
報價、案件、原日報	報價總表及 V4	同步快照、來源 ID、來源關聯	顯示於案件 / 資料來源；看成功同步時間與原紀錄
任務進度及成果文字	同事在工作台輸入	任務版本、成果、操作者及操作紀錄	交給指定確認人；看任務與確認輪次狀態
作業資料 Input	案件節點的「作業資料登錄」	提交識別、內容、版本及背景工作	專用 Input 表追加；看「已登錄並核實」
實體檔案	同事選擇的檔案	本機持久化檔案、分類、用途、版本與工作紀錄	公司 Drive；看「Drive 已上傳並讀回核實」
外部來源連結	同事貼上的網址	網址及描述	仍留原系統；沒有自動複製檔案或修改原權限
變更、展延、重大財務確認	工作台申請草稿	申請內容、綁定版本及回執	Lark 原生審批，再查回工作台；核准後依流程套用
正常班表	Attendance 或人工核對資料	人員、日期、正常下班時間與依據	用於預排期限；未知班表保留待設定

來源同步是讀取，不會把工作台的修改自動寫回 V4 或報價總表。Input 專用追加也不是修改 V4 原案。工作台本機檔案保存、Drive 保存與系統備份是 three 不同的事。

3. 登入、角色及工作區

登入步驟

- 1. 使用管理員提供的工作台網址；不要使用他人的登入連結或憑證。
- 2. 在「登入公司工作台」按「使用 Lark 登入」，使用自己的公司 Lark 帳號完成授權。
- 3. 回到工作台後，看左下角姓名、角色，以及「公司正式區」「獨立測試區」或「示範工作區」。
- 4. 如登入狀態尚未完成，按「重新檢查」。若顯示停用、名冊未核實或不屬於允許公司，把錯誤文字交管理員核對。

身分或職責	日常工作	判斷方式
組員 / 任務負責人	處理自己有權執行的任務、交付成果	以該任務的有效執行權限為準
PM	案件分派、排程、交接與申請	不代表對每個案件都有相同權限
組主管 / 指定確認人	覆核交付、確認指定輪次	看案件、節點指定職責及有效代理
行政	指定的財務共同確認等	依正式流程及指定席次操作
系統管理員	人員、連線、執行歸屬及維運	管理權與某項業務的雙人確認不能混為一談

同組看得到任務，不代表可以替負責人完成。需要代理時，應完成系統內的授權與有效期間；交接需按流程核准並由接手人「接受交接」。不要借用帳號。

目前已知限制：主管代提交接時，接手人可能看不到「接受交接」操作（[#45](#)）。遇到此狀況請回報管理員，勿以借用帳號或直接改資料庫處理。

普通員工的正式 OAuth 登入與角色驗收仍需完成；管理員能登入或 DEMO 可切換角色，不能作為所有員工已可正常使用的證明。

4. 找到正確案件，確認是否由工作台執行

詠翔工作台

YONG XIANG

測量工程·專案協作

工作空間

工作總覽

公司覽覽

案件總覽

我的工作

排程與人力

變更與展延

追蹤與檢討

管理設定

最近案件

C115236

桃園捷運綠線控制點測量

C115238-01

新竹濱海地形測量

C115241

臺中河道斷面測量

資料來源

示範工作區

林育寬

工作空間

案件總覽

DEMO

2026/09/25

案件管理

案件總覽

工程確認單成案，報價資料先保留為待確認接案。

查看資料來源

正式案件

已確認的工程案件

7

待確認接案

報價與尚未確認資料

0

全部紀錄

正式案件

待確認接案

執行中

需要關注

交付已完成

搜尋案號、案件名稱或業主...

所有專案經理

依案件期限

案件名稱	狀態	專案經理	目前作業	任務進度	有效期限	合約金額	
C115236 示範 桃園捷運綠線控制點測量 桃園軌道工程處	示範來源狀態 來源待核對	專案 林育寬	控制	43 %	2026/10/16	NT\$ 109,590	>
C115238-01 示範 新竹濱海地形測量 北區水利工程處	示範來源狀態 來源待核對	專案 林育寬	圖資	57 %	2026/10/16	NT\$ 447,840	>
C115241 示範 臺中河道斷面測量 中部河川管理局	示範來源狀態 來源待核對	專案 林育寬	外業	29 %	2026/10/16	NT\$ 680,000	>
C115247 示範 臺北市更新現況測量 都市更新工程公司	示範來源狀態 來源待核對	專案 林育寬	報告	71 %	2026/10/16	NT\$ 325,000	>
C115251 示範 臺南工區放樣與查核 南方建設公司	示範來源狀態 來源待核對	專案 林育寬	確認單	19 %	2026/10/16	NT\$ 185,000	>
C115253 示範 高雄港區水深測量 港灣工程公司	示範來源狀態 來源待核對	專案 林育寬	計價	81 %	2026/10/16	NT\$ 920,000	>
C115258 示範 宜蘭邊坡監測工程 東部工程顧問公司	示範來源狀態 來源待核對	專案 林育寬	PMI	10 %	2026/10/16	待帶入	>

共 7 筆 · 正式案 7 · 接案 0

此清單為獨立示範案件

圖 2：案件總覽，隔離 DEMO 假資料

1. 左側進入「案件總覽」。預設區分「正式案件」與「待確認接案」。
2. 用「搜尋案件」輸入案號、案名或業主；必要時調整「所有專案經理」及排序。
3. 點進案件，先核對案號、案名、來源與 PM，再看「案件執行歸屬」。
4. 同號出現多筆時，應依來源記錄與已確認的關聯選案；不要只靠案號替另一筆派工或上傳。

詠翔工作台 · 2026-10-03 5 / 15

執行歸屬	可做什麼
歸屬待核定 / pending	查開來源；暫不由工作台派工與交付
Meegle 執行	此案留在 Meegle 執行至完成，工作台供參考
本工作台執行	可依各人的權限在工作台辦理任務與交付

管理員核定时使用「核定案件執行歸屬」，選擇「執行系統」、填寫「核定依據」，按「保存歸屬核定」。這是實際業務決定，不應為了讓按鈕能按就隨意切換。若顯示其他人已更新歸屬，先「捨棄草稿並載入最新歸屬」，重新核對。

來源顯示「結案」不會自動完成工作台任務；報價尚未關聯確認單也不能直接解讀為報價尚未結案。

已確認的歷史資料處理政策

舊系統搬入、無法配對案件的歷史日報 **免逐筆核對，也不列為上線門檻**。目前 UI 可能仍顯示「待配對」「前往配對核對」等舊提示；不要因此要求同事重新整理這批歷史日報。這個例外針對已確認的舊系統移轉資料，不等於任意忽略之後的新異常。

目前 34 組同號、共 68 筆歷史案件紀錄，已另以私人文件請雅雯核對。這是一次性歷史整理，不預設未來持續發生；本手冊不公開案名、來源 ID 或核對內容。收到核對結果前，不自行刪除、合併或改寫來源。

5. 找工作與九個流程節點




圖 3：案件流程，隔離 DEMO 假資料

「我的工作」提供「指派給我」「同組工作」「所有任務」，並可依狀態與案號搜尋。一般先用「指派給我」，再打開具體任務。工作總覽的「前往此任務」「繼續此任務」也可帶到同一工作。

節點	使用時先核對
業務	來源報價、案型及業務負責人
PM	案件責任、作業範圍、分派與排程
確認單	本案對應確認單與應交資料
外業	作業資料、前置條件、原始成果及證明
控制	適用工項、輸入資料、成果及覆核
圖資	上游交付、圖面版本及成果
報告	應交報告、技術佐證及交付批次
計價	來源金額、核准成果及重大財務確認
結算	結清佐證、應付款確認與正式共同核准

九個節點是導覽架構，不代表所有案件一定依序做完同一套工作。實際任務、平行工作、前置依賴、不適用條件與必交資料，以本案 SOP 版本及當前檢核為準。目前 SOP 來源對照仍有部分待完成，不能把已看到的範本當成已完整複製所有舊系統流程。

完成一項任務

1. 核對負責人；看「作業說明」「作業資料」及前置成果。
2. 若顯示「前置成果尚未交付」「公務證明尚未核准」或「目前暫停作業」，依提示回到對應工項 / 交付 / 審批處理。
3. 按「開始此任務」，實際進行作業。排程啟用不代表已記錄你的實際開始時間。
4. 在「成果與交接說明」填實際完成內容、檔案位置、版本與下一位需知道的事項。不要只寫「完成」。
5. 用「上傳成果檔案」或「加入成果連結」補齊附件；確認正確案件、節點及用途。
6. 按「完成並前往下一項」。確認任務狀態與成果文字已保存，再繼續。

成果文字存入工作台任務紀錄；實體檔案另走 Drive 背景保存。任務完成不能取代檔案保存核實，也不能代替主管確認。

SOP 更新、不適用及跳過

案件保留案內 SOP 版本；發布新範本不表示所有舊案自動換版。需按案內更新申請，核准後使用「核准套用新增任務與文件規則」。遇到未結原生審批等阻擋，交管理員核實，不用刪申請繞過。

「申請跳過此節點」需填跳過原因及對後續工項、交付、業主承諾的影響。由 PM 與該組主管兩位不同人共同核准，PM 再「套用已核准的跳過」。核准跳過保留原任務與成果，且不會自動解除其他工項對前置成果的要求；財務與結算不適用此一般跳過流程。

6. 作業資料 Input 登錄

在案件對應節點的「作業資料登錄」操作；正式或已配置的隔離真實測試環境、案件可執行且具權限時，才顯示可提交表單。

1. 填「資料名稱」及「作業資料內容」。過大內容改用檔案交付；UI 同時限制字數與 50 KB 大小。

- 2. 按「提交作業資料」。看到「已交由背景工作登錄」時，只代表受理。
- 3. 查看下方該版本的狀態，直到「已登錄並核實」。
- 4. 如發生網路錯誤而內容鎖住，保留該筆內容及提交識別，用「重試確認送交結果」核對同一次提交。
- 5. 若紀錄是「結果待核實」，用「查回核實原登錄」。不要重建同樣內容來猜測是否成功。

狀態	下一步
等待登錄 / 登錄中	等背景工作處理後更新畫面
已登錄並核實	工作台版本與遠端專用 Input 紀錄已完成核實
結果待核實	查回原登錄；不盲目另送一筆
登錄受阻 / 登錄失敗	將時間、案件、節點、原紀錄狀態交管理員
模擬登錄	只證明模擬流程，不是正式寫入

未送出的內容可用「清除草稿重新填寫」。已嘗試提交後的鎖定是避免重複的保護；若卡住，請管理員處理原紀錄，不以換瀏覽器反覆提交作為解法。

7. 檔案上傳、版本與 Drive 核實



圖 4：作業資料與成果，隔離 DEMO 假資料

- 1. 在案件檔案頁「作業資料與成果」按「上傳檔案」。

2. 選「檔案類別」「所屬階段」「用途」。用途分「作業資料」「作業成果」「交付佐證」。
3. 「版本歸屬」選「新增一組檔案」或原檔案的「上傳新版」，避免新版散落成不同檔案組。
4. 選擇本機檔案，按「上傳檔案」。工作台先保存此版本，再由背景工作保存至 Drive。
5. 在列表核對名稱、版本、階段、上傳者及保存狀態。等待狀態更新，必要時按「更新保存狀態」。
6. 看到「Drive 已上傳並讀回核實」後，用「開啟 Drive 原檔」確認預期檔案。

顯示	如何解讀
工作台暫存，尚未核實 Drive 保存	僅能確認工作台現有版本
Drive 等待上傳 / 正在上傳 / 核實	已排入背景工作，不必再次上傳
Drive 已上傳並讀回核實	此版本有遠端保存及讀回證據
Drive 保存受阻 / 失敗	由管理員查背景工作和授權
Drive 結果待核實，請勿重複上傳	遠端結果不明，先查回原工作
測試模擬，未存入正式 Drive	沒有正式保存證據
來源連結，未另存 Drive	工作台只是引用網址

「加入來源連結」需填文件名稱與來源網址，按「儲存連結」。原系統的閱讀權限仍由原系統管理；同事打不開時，應請原文件擁有人授權。

「Lark 來源附件索引」只代表來源有附件資訊，不代表附件已下載或備份。誤件的撤下需保留理由及版本，不能靠重新命名掩蓋錯誤。

8. 交付成果與節點確認

1. 完成本節點適用的必做任務。
2. 到「本階段交付與確認」核對必交項目。依實際狀況提交資料、佐證或不適用申請，由指定主管覆核。
3. 如需「成果交付批次」，在「提交新批次 / 更新成果版本」填數量、單位，選本批工項和已覆核的技術佐證。換版要選被替換批次並填原因。
4. 查看「節點交付檢核」。尚缺項目需先處理，不能以日報或來源已結案代替。
5. 按「送交節點確認」。看到「待指定人員確認」代表小任務已保存，節點還未完成。
6. 指定確認人到「確認通過或退回」，選本次代表職責及結果；退回需填理由。
7. 查看本輪確認人、時間、結果與節點狀態。舊輪核准及舊成果版本不能當作本輪核准。

資料走向：任務成果與附件 → 工作台交付 / 批次 → 指定人確認紀錄 → 節點狀態。成果換版後，受影響確認及款項引用可能需重新核對；不要只看曾有一個綠色核准標誌。

9. 變更、展延及 Lark 原生審批

從左側「變更與展延」或案件對應審批區處理。先確認案件、受影響節點 / 任務、原因及申請內容，再保存草稿。改期應走適用展延流程，不能任意改原期限消除逾期。

正式原生審批的操作順序：

1. 核對草稿內容與指定確認人。需兩個不同人時，不能由同一帳號兼投兩票。
2. 在「Lark 審批」按「核對送審設定」。設定未齊只能保留草稿。
3. 條件通過後按「送出至 Lark」，到 Lark 完成真正的審批。
4. 回工作台按「查回原審批結果」，等待工作台核實原申請及回執。
5. 如該流程要求套用，由有權人員套用核准結果。檢查實際任務版本 / 期限 / 受影響範圍是否更新。

看到結果不明時，保留原申請，查回原結果。只有已確認未建立的情形，才依介面使用「重試原申請」或「結束未建立的申請」。已送出的撤回使用「撤回原 Lark 審批」，並核對撤回回執；按了撤回不等於遠端已撤回。

設計變更可能暫停受影響任務。核准與版本處理完成後，再依流程恢復工作；不要直接在暫停中的任務補寫完成。

正式真人雙席原生審批仍待完整驗收。 DEMO 測試審批、具備按鈕、能建立草稿，都不能代替正式兩位真人核准與回傳證據。

10. 財務資料與結算

工作台的「來源財務資料」供核對；**不在這裡直接記帳、登錄收付款或替代原有帳務流程**。來源合約金額、成本數字不代表已核准、已收款或已結清。

需要正式重大財務確認時：

1. 先核實來源與交付佐證。
2. 在「重大財務確認」展開「建立財務確認草稿」。
3. 選「確認事項」（合約 / 款項 / 結算）及所屬階段，填確認原因，勾選正確佐證。
4. 結算相關的「本案無應付款」或「應付款已結清」是待審聲明，須附佐證並共同核准，不能只因選了選項就視為完成。
5. 按「保存確認草稿」，依上一章送往 Lark，由指定 PM、行政等實際席次處理。
6. 回執核實後，有權人員使用「核實條件並完成財務節點」，再查看最終狀態。

目前審查已發現跨案件財務表單草稿可能殘留的問題。**切換案件後，送出前重新核對案號、所屬階段、原因與全部佐證**；發現仍顯示上一案內容就停止送出並回報。隔離環境不建立正式財務審批。

11. 日報、排程與班表

查看日報

在案件「日報紀錄」選「本案已配對」「全部可見日報」或「待配對」，可搜尋人員、內容或案號，按日期篩選，以「上一頁」「下一頁」查閱。需要核實原內容時，按「開啟 Lark 原日報」。

日報來自原表唯讀同步，原日報檢核在 Lark 處理。資料可能受權限、篩選與載入範圍影響；查不到不代表確定沒有作業。舊系統移轉未配對日報按本手冊第 4 章免核對政策處理。

排程與人力

進「排程與人力」查看安排，再回具體案件任務核對負責人、開始日期、期限及前置條件。排程是預定，實際開始與實際交付仍由作業紀錄證明。未開始的排程啟用任務不能當作已投入工時。

管理員或具班表權限的人員可在「管理設定 → 日曆與連線」查看「正常下班班表」。正式環境使用「同步正常班表」查回 Attendance；人工核實則填「補充已核對班表」。

截止依當日正常班表，不因加班或打卡時間而延後。缺員工對應、缺班次或資料矛盾時保持待設定，不用假設人人 18:00 下班來判定逾期。休假與補班日另由有權人員維護。

「追蹤與檢討」的提醒、每工作日彙整與其他排程，須以實際設定及背景工作回執確認。頁面寫有時間規則，不代表背景程序已正常送出每次通知。

12. 看資料來源與公司駕駛艙



圖 5：資料來源，隔離 DEMO 假資料

「資料來源」用於查同步狀態、來源表及關聯。要修原始內容，應循權限回原表修正，再等同步反映。同步失敗時，畫面仍可能保留上次成功快照；檢查成功時間，不能當成最新資料。

目前同步回應的欄位保護仍有待修項目；不要分享原始 API 回應、開發者工具輸出或含私人欄位的畫面。一般同事以業務畫面查閱，需要同步由具權限人員處理。




圖 6：公司駕駛艙，隔離 DEMO 假資料

「公司駕駛艙」分為來源案件 / 報價紀錄、工作台已確認任務、各組工作量及案件明細。可按來源進度、組別及搜尋條件查看，再開啟案件追溯。

來源紀錄數不是去重後的合約數，任務完成比例不是工程實際完成率。工作台交付指標以已啟用執行案件為範圍；未排期限的任務不能判斷逾期。目前已知停用 SOP 任務可能影響統計，應以任務詳情核實，不能直接用總數做考核。若顯示「資料暫時無法更新」，保留的上次資料不是最新結果。

13. 草稿、網路中斷與錯誤恢復

草稿功能是部分表單的瀏覽器分頁暫存，**不是完整離線工作模式，也不是公司備份**。具草稿支援的內容保存在目前分頁的 `sessionStorage`，按使用者 / 工作區 / 用途分隔，24 小時後失效；登出會清除。不要假設換裝置、換分頁、關閉分頁或瀏覽器限制儲存後仍可取回；檔案選擇與所有表單欄位也不是都能恢復。

遇到情況	正確處理	確認恢復的依據
登入已失效	重新登入自己的公司帳號，核對工作區	姓名、案件及權限正確
無權限 / 帳號停用	請管理員核對名冊與指定職責	後端允許的操作恢復；不借帳號
操作未完成、資料已更新	載入最新資料，重看差異，再決定送出	最新版本與原草稿無錯案 / 覆蓋
網路斷線、一般保存逾時	先恢復連線並查看紀錄，確認是否已保存	原成果 / 操作紀錄可查，不只看提示
Input 結果不明	查回原提交	原版本「已登錄並核實」
Drive 結果不明	請管理員查背景工作與原遠端回執	該版本 <code>verified</code> 與遠端檔案
Lark 審批結果不明	查回原審批，保留申請識別	原申請回執通過綁定核實
公司駕駛艙更新失敗	按「重試」或「重新整理」	最新讀取成功，不只看到舊資料

「管理設定 → 背景工作」及「追蹤與檢討 → 儲存與通知紀錄」可查工作狀態。**通知可能已送出但回執保存失敗**，因此不要看到「重試未完成步驟」就連續點擊；先請管理員確認原工作及遠端結果。這是目前待修風險之一。

遇到需要復原工作區或資料庫的情形，交維運人員依交接文件操作。不要自行重設示範區、切換工作區或刪資料來解決正式異常。例行備份、金鑰分開保管與正式還原目標仍待驗收，不能把已上傳 Drive 視為整套系統已備份。

14. 每天下班前與交接前檢查

- 今天處理的任務：正確案件、實際進度、成果文字已保存。
- 上傳的必要檔案：版本與用途正確，查看 Drive 核實狀態；受阻項目已交接。
- 待確認項目：確認人、輪次與退回原因清楚，未把「已送交」說成「已核准」。
- 變更 / 展延：原申請、受影響任務與遠端結果可追溯，未知結果未重複送出。
- 待辦交接：接手人、有效代理與期限已按流程設定；草稿未當成正式紀錄。

回報問題時附：發生時間與時區、正式 / 測試區、自己的角色、案件與節點識別、操作步驟、預期 / 實際結果、錯誤文字、是否已重試。用公司核准的私人管道傳遞真實案件資料；不要把金鑰、Token、薪資、私人授權內容或完整原始回應貼到公開 GitHub。

15. 目前使用邊界與文件依據

已接通的來源讀取不等於全流程正式驗收完成。仍需追蹤普通員工登入、真人雙席原生審批、常態備份與復原、SOP 完整對照及本輪程式審查修正。正式使用範圍由管理員依驗收證據核定。

本手冊核對的主要介面程式：`App.tsx`、`ProjectExecution.tsx`、`InputRegistration.tsx`、`FileWorkspace.tsx`、`DriveFileStorage.tsx`、`DailyRecords.tsx`、`NativeApprovalControls.tsx`、`Operations.tsx`、`CompanyCockpit.tsx`、`AttendanceWorkSchedules.tsx`、`drafts.ts`。圖片只作教學示意；實際狀態以所登入工作區的最新資料與回執為準。